
Unidades Gestoras
Diges
1ª semana dos meses: março, julho e novembr
Convocar os membros do Cipe p/ reunião quadrimestral
Gerentes dos projetos
1ª semana dos meses: março, julho e novembr
Inserir os RAPs - Relatórios de Acompanhamento de Projeto nos PAes
Formulário do Sei autoexplecativo - RAP
Gestores
Solicitar aos gerentes de projetos informações sobre situação dos projeto
Elaborar despacho no PAe Sei
Monitoramento da Estratégia (iniciativas e metas) no Tribunal -Cipe
Diple
PAe anual no Sei
4ª Semana dos meses: fevereiro, junho e outubro
Solicitar informações às unidades gestoras do Tribunal
Levantar cumprimento das providências indicadas na reuniã
2ª Semana dos meses: março, julho e novembro
Extrair dados dos Raps e-Siest (iniciativas e metas)
Elaborar apresentação power point
1
1
Solicitar reserva e preparação da sala para reunião
e-mail
Apresentar o power-point aos membros do CIPE
3 dias úteis depois da reunião do Cipe
Elaborar ata da reunião e colher assinaturas
Acompanhar o cumprimento das providências
Reunião do Cipe
CIPE
3ª semana dos meses: março, julho e novembr
Avaliar a estratégia do TRF1
Recomendar providências as unidades