



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAPÁ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

1- Seccional ou Unidade do TRF1:	Seção Judiciária do Amapá - SJAP	
2- Ciclo de Planejamento	2021-2026	
3- Execução das Metas do Poder Judiciário e da Justiça Federal:		
Percentual de Cumprimento de Metas por Vara (inserir abaixo o link SEI do Painel atualizado extraído do e-Siest):		
15192772		
4 – Resultados dos indicadores dos processos críticos: (inserir abaixo o link SEI da planilha Excel padrão de resultados dos indicadores atualizada):		
Dispensado, conforme instruções da Diple.		
5 - Execução das iniciativas estratégicas (inserir abaixo o link SEI das planilhas Excel padrão da metodologia atualizadas):		
Plano de Ação:	Seleção e Classificação das Iniciativas:	Painel de Contribuição:
15192977	15192990	15192998
6- Iniciativas com potencial de compartilhamento entre seccionais (indicar as mais impactantes, viáveis e menos complexas, inclusive com relação ao PLS):		
Nome da iniciativa:	% execução	n. Pae SEI
1- Parcerias de cooperação técnica com outras instituições	Previsto	0002068-67.2021.4.01.8003
2 - Contratação de links de internet para as subseções de Laranjal do Jari e Oiapoque	Previsto	0000670-51.2022.4.01.8003
3- Acordo de Cooperação Técnica entre JFAP, TJAP e IAPEN - Videoconferência de custodiados	90%	0000825-88.2021.4.01.8003
4- Acordo de Cooperação Técnica com o TJAP - Autuação de Declínios de Competência no PJe	60%	0001352-40.2021.4.01.8003
7 - Destaques da execução da Estratégia (boas práticas adotadas para o impulso no cumprimento das Metas contornando as dificuldades):		
Com relação às Metas:		
1- Criação de etiquetas de classificação no PJE, para identificar os processos, facilitando a visualização e a priorização da movimentação		
2- Monitoramento de processos por meio do sistema e-Siest		
Com relação aos processos críticos:		
1- Dispensado, conforme instruções da Diple.		
Com relação às iniciativas estratégicas inclusive PLS:		
1- Acompanhamento permanente direto com os gerentes dos projetos e Seção de Compras e Licitações para tratar de		

- forma prioritária os projetos que compõem as iniciativas estratégicas
- 2- Reuniões periódicas com as equipes envolvidas nos projetos e acompanhamento das atividades pelo gerenciador de tarefas MS Planner
 - 3- Acompanhamento periódico do Cipe para monitoramento da estratégia

8 - Dificuldades para execução da Estratégia (barreiras enfrentadas):**Com relação às Metas:**

- 1- Instabilidade do e-Siest
- 2- Instabilidade no PJE bem como a ausência de integração da plataforma a outros sistemas

Com relação aos processos críticos:

- 1- Dispensado, conforme instruções da Diple.

Com relação às iniciativas estratégicas inclusive PLS:

- 1- Redução do número de servidores nas secretarias e varas ocasionando sobrecarga de trabalho
- 2- Fatores externos relacionados à dependência da manifestação de terceiros para o andamento de projetos de cooperação, contratações e licitações

9 - Conclusão, comentários e sugestões de melhoria:

O Comitê Institucional de Planejamento Estratégico da SJAP tem reunido periodicamente para fazer o monitoramento dos planos estratégicos. Sugestiona-se que o calendário de monitoramento da estratégia deveria ser publicado pelo Comitê Central para que os setores pudessem se organizar com mais antecedência para a prestação de contas. A prestação de contas sem um calendário regular ou em curtos períodos implica na prestação de contas sem grandes avanços dos projetos pelo curto intervalo entre uma prestação de contas e outra.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Francisco Santos Nascimento, Analista Judiciário**, em 09/03/2022, às 12:10 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **15194325** e o código CRC **C3F29B57**.