

## Plano de Ação Consolidado - SJMT - Iniciativas do Planejamento 2015-2020 - Posição em junho/2018

(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostas)		Necessidade a ser atendida	Macrodesafio - PEJF	Objetivo Estratégico - PEJF	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto	Data de conclusão
<b>Iniciativas concluídas</b>								
●	Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso	Reduzir o número de processo de danos morais e/ou materiais em face da CEF nos JEFs	Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	CEJUC	Não possui	Rômulo Mirapallete de medeiros	jun/15
●	Implantação do Projeto de Conciliação em processos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso	Reduzir o n. de processos concluídos aos relatores	Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	CEJUC	Não possui	Rômulo Mirapallete de medeiros	jun/15
●	Citação eficiente	Prestar informações aos usuários sobre a emissão de guias de custas processuais	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	NUCJU	Não possui	Carlos Eduardo Brazil	jun/16
●	Licitação – Parceria com outros Órgãos Federais	Otimizar os processos licitatórios	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais	NUCAD	0004429-49.2015.4.01.8009	Valéria Maria Viana Assis Lanna	dez/16
●	Justiça de Qualidade para Todos	Aferir a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	Vara Única - Subseção de Juína-MT	0005265-85.2016.4.01.8009	Grazielle Augusta Papazian	jan/17
●	Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal	Acelerar e facilitar a tramitação processual e compreensão do encadeamento de fases e atividades no processo criminal.	1- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 2- Melhoria da gestão de pessoas	1- agilizar os tramites judiciais; 2- desenvolver o potencial humano no nos órgãos da Justiça Federal	7ª Vara-SJMT	0006758-97.2016.4.01.8009	Maria Cecília Silva da Costa Custódio	jun/17
<b>Iniciativas em execução de acordo com o cronograma</b>								
●	Interiorização dos Centros Judiciários de Conciliação	1- Dar cumprimento ao disposto no art. 7º, § 2º, da Resolução 398/CJF, que determina obrigatoriedade de instalação de centros judiciários de conciliação em subseções que tenham mais de uma vara federal.	1- Garantia dos direitos de cidadania. 2- Adoção de soluções alternativas de conflito.	1- Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 2- Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	CEJUC	0000294-23.2017.4.01.8009	Rômulo Mirapallete de Medeiros	nov/18
●	Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT	Adotar uma estratégia inteligente de triagem de processos, aglutinamento de julgamento de demandas repetitivas, implantação de um cronograma de julgamentos e acompanhamento de resultados para otimizar ainda mais a forma de prestação jurisdicional, reduzindo o risco de haver um incremento de causas e desconhecimento das partes indicadas pelo CJM.	1- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 2- gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; 3- garantia dos direitos de cidadania	1- buscar a satisfação do usuário/cidadão; 2- agilizar os trâmites judiciais; 3- reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes.	2ª Relatoria - TR	0007501-73.2017.4.01.8009	Patrícia Mendes da Silva Carvalho	dez/18
●	Sistema de Pesquisa de Bens e Endereços	Criar um sistema informatizado, a fim de gerir as informações relativas aos bens e endereços de executados que figurem em mais de uma demanda judicial, compartilhado de forma rápida e simples entre os juízes.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3ª Vara	0005214-74.2016.4.01.8009	Rinaldo Pereira Locatelli Flores	ago/18
●	Mutirão de julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso	Diminuir o acervo da Turma Recursal, comprometendo-se os magistrados que respondem pelas Relatorias em cumprir a Meta 1 em 2018, evitando o crescimento do acervo.	1- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 2- gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; 3- garantia dos direitos de cidadania.	1- buscar a satisfação do usuário/cidadão; 2- agilizar os trâmites judiciais; 3- reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes.	Turma Recursal	0001623-70.2017.4.01.8009	Etiene Marciano Cangussu Carvalho	ago/18
●	Manual PJe - Principais Rotinas de Vara	Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários frente ao novo sistema - Pje	1- Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 2- Adoção de soluções alternativas de conflito. 3- Combate à corrupção e à improbidade administrativa 4- Aprimoramento da gestão da justiça criminal	1- Agilizar os trâmites judiciais. 2- Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação. 3- Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade. 4- Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade.	2ª Vara	0002578-04.2017.4.01.8009	Ligia Maciel da Fonseca Moura	jun/18
<b>Iniciativas em execução com atraso</b>								
●	Absenteísmo – mapeamento de suas causas	Reduzir as causas de absenteísmo	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	- Desenvolver o potencial humano na SJMT	NUCRE	0005102-08.2016.4.01.8009	Glória Ferreira da Silva Maciel	mar/18
●	Otimização das Comunicações da SJMT	Facilitar o acesso a informações sobre os serviços prestados pela administração. Otimizar os serviços prestados pela administração.	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	- Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	SECAD	0006821-25.2016.4.01.8009	Analidia Abilio Miguel Diniz Brum	fev/18
<b>Projetos excluídos - Serão tratados no Plano de Obras</b>								
●	Implantação do Projeto Conciliação em cumprimento de sentença voltada à União Federal (AGU) na Seção Judiciária de Mato Grosso.	Reduzir o número de processos de execução/cumprimento de sentenças, na Justiça Federal	Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	CEJUC	não possui	Rômulo Mirapallete de Medeiros	jun/15

