

Plano de Ação Consolidado - SJMT - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em junho/2020
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Inserida na carteira?	Necessidade a ser atendida	Macrodesafio - PEJF	Objetivo Estratégico - PEJF	Peso sobre o Objetivo Estratégico	Indicador do projeto	Meta	Status	Situação	% executado do projeto	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto	Data de conclusão	Custo Total
Iniciativas concluídas															
Implantação do Projeto de Conciliação em danos morais e/ou materiais em face da Caixa Econômica Federal nos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso	sim	Reduzir o número de processos de danos morais e/ou materiais em face da CEF nos JEFs.	Garantia dos direitos de cidadania	Adoção de soluções alternativas de conflitos	1 3	1 3	Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT	Concluída	-	100	CEJUC	Não possui	Rômulo Mirapalhete de medeiros	jun/15	sem custo
Implantação do Projeto de Conciliação em processos da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Mato Grosso	sim	Reduzir o número de processos concluídos aos relatores	Garantia dos direitos de cidadania	Adoção de soluções alternativas de conflitos	1 3	1 3	Implementar o programa de Conciliação no Juizado Especial da SJMT	Concluída	-	100	CEJUC	Não possui	Rômulo Mirapalhete de medeiros	jun/15	sem custo
Citação eficiente	sim	Prestar informações aos usuários sobre a emissão de guias de custas processuais	Garantia dos direitos de cidadania	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis	1 3 3	1 3 3	Redução do tempo de tramitação dos processos de execução fiscal	Concluída	-	100	NUCU	Não possui	Carlos Eduardo Brazil	jun/16	sem custo
Licitação - Parceria com outros Órgãos Federais	sim	Otimizar os processos licitatórios	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais	3	quantidade de licitações realizadas em parceria com outros órgãos	Reduzir gastos com aquisições e contratações e tempo de trabalho com execução de licitações	Concluída	-	100	NUCAD	0004429-49.2015.4.01.8009	Valéria Maria Viana Assis Lanna	dez/16	sem custo
Justiça Federal de Mato Grosso - 50 Anos	sim	Conhecer, compreender a história e preservar a memória institucional	Melhoria da Gestão de Pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	2	Realizar o evento na semana do aniversário da SJMT (24/05/2017)	Realizar o evento na semana do aniversário da SJMT (24/05/2017)	Concluída	-	100	SECOS	0005172-25.2016.4.01.8009	Marisa dos Anjos Fernandes	abr/18	32.907,50
Justiça de Qualidade para Todos	sim	Aferir a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário/cidadão	3	Melhorar a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos	Melhorar a qualidade do serviço prestado pela Subseção Judiciária de Juína aos clientes externos	Concluída	-	100	Vara Única - Subseção de Juína-MT	0005265-85.2016.4.01.8009	Graziela Augusta Papazian	jan/17	sem custo
Fluxograma de Mesa das Rotinas da Secretaria da Vara Criminal	sim	Acelerar e facilitar a tramitação processual e compreensão do encadernamento de fases e atividades no processo criminal.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Aprimoramento da gestão da justiça criminal Melhoria da gestão de pessoas	3 3 1	3 3 1	Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara	Concluída	-	100	7ª Vara-SJMT	0006758-97.2016.4.01.8009	Maria Cecília Silva da Costa Custódio	jun/17	sem custo
Mutirão de Julgamentos Turma Recursal do Mato Grosso	sim	Diminuir o acervo da Turma Recursal, comprometendo-se os magistrados que respondem pelas Relatorias em cumprir a Meta 1 em 2018, evitando o crescimento do acervo.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	3 3 1	3 3 1	Meta 1 - Redistribuir 245 processos para cada Magistrado voluntário (11 Magistrados) Meta 2 - Realizar de 02 sessões extraordinárias por mês, totalizando 11 sessões até o final do projeto. Meta 3 - Julgar 245 processos por sessão	concluída	encerrado sem alcançar a meta	78	Turma Recursal	0001623-70.2017.4.01.8009	Eliene Marciano Cangussu Carvalho	dez/18	sem custo
Otimização de julgamentos 2ª Relatoria - TR/MT	sim	Adotar uma estratégia inteligente de triagem de processos, aglutinamento de julgamentos de demandas repetitivas, implantação de um cronograma de julgamentos e acompanhamento de resultados para otimizar ainda mais a forma de prestação jurisdicional, reduzindo o risco de haver um incremento de acervo e descumprimento das metas indicadas pelo CNU.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	1 3 3	1 3 3	Julgar 230 processos por mês.	concluída	-	100	2ª Relatoria - TR	0007501-73.2017.4.01.8009	Patricia Mendes da Silva Carvalho	dez/18	sem custo
Siga o Livro	sim	Incentivar a leitura prazerosa entre as pessoas que trabalham na justiça federal. Fazer compartilhamento de livros de literatura em geral.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1	por pacote de trabalho (04 pacotes). Cada pacote representa 25% do projeto executado	criar uma biblioteca por meio de doações de livros pelos magistrados, servidores, terceirizados e estagiários	concluída	-	100	SEBIB	0006385-95.2018.4.01.8009	Maria Solange Grein	jun/18	sem custo
Chá com Bolo & Conhecimento	sim	Divulgar os aspectos teóricos e práticos da implementação da Gestão do Conhecimento, da Gestão Estratégica e da Gestão Socioambiental no âmbito da SJMT.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	3	Execução total de cada pacote de trabalho (9 pacotes)	Realizar o evento em maio/19	Concluída	-	100	SEBIB	01192-02.2018.4.01.8009	Maria Solange Grein	mai/19	1.539,00
Fundo Niver - Ações Solidárias da SJMT	sim	Tomar as festas do Fundo Niver, não só um momento de confraternização entre os magistrados e servidores, mas de despertar em todos o senso de solidariedade e de sustentabilidade.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	2	nº de festas realizadas com ação solidária (cada festa = 11%)	Realizar pelo menos 9 (nove) festas solidárias	Concluída	-	100	SEBIB	0006477-73.2018.4.01.8009	Maria Solange Grein	dez/19	sem custo
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da SJMT	sim	Evitar o acúmulo de objetos nas unidades internas, liberando espaço para outras necessidades e para que o descarte seja feito da forma consciente e correta, colaborando com o meio ambiente e atendendo à legislação vigente.	Aperfeiçoamento da gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1	Indicador - Quantidade de pacotes concluídos:	Elaborar e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Seção Judiciária de Mato Grosso	Concluída	-	100	NUCAF	0006616-25.2018.4.01.8009	Brenda Sanches Suli	dez/19	6.944,53
Atualização da Carta de Serviços ao Cidadão da SJMT	sim	Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão, disponibilizando aos cidadãos informações sobre os serviços prestados pela Seção Judiciária de Mato Grosso, que sejam de fácil entendimento, acessível por qualquer pessoa e que possibilite ampliação do acesso à justiça e a prestação jurisdicional célere.	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário cidadão	3	por pacote de trabalho (05 pacotes). Cada pacote representa 20% do projeto executado	Atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão da SJMT	Concluída	-	100	SEMAD	0007072-72.2018.4.01.8009	Valéria Maria Viana Assis Lanna	jul/19	sem custo
Absenteísmo - mapeamento de suas causas	sim	Reduzir as causas de absenteísmo	Melhoria da Gestão de Pessoas	Desenvolver o potencial humano na SJMT	3	Indicador 1 - número de entregas executadas Entrega 1 - 5% Entrega 2 - 10% Entrega 3 - 50% Entrega 4 - 30%	Identificar as doenças que mais afastam os servidores	Concluída	-	100	NUCRE	0005102-08.2016.4.01.8009	Rita Cássia Gonçalves Pinto	mar/18	sem custo
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma															

Iniciativas em execução com atraso															
Manual Pje - Principais Rotinas de Vara	sim	Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários frente ao novo sistema - Pje	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Adoção de soluções alternativas de conflito. Combate à corrupção e à improbidade administrativa Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais. Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade. Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade.	3 1 3 3		Diminuir o tempo de tramitação dos processos criminais dentro da secretaria de Vara	Em execução com atraso em relação ao cronograma	a executar: atualizar o Manual após lançamento da nova versão do Pje	90	2ª Vara	0002578-04.2017.4.01.8009	Ligia Maciel da Fonseca Moura	jun/18	sem custo
Implementação da Gestão de Riscos na SJMT	sim	Implementar a Gestão de Riscos na área Administrativa e Judiciária da SJMT.	Garantia dos direitos de cidadania Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Adoção de soluções alternativas de conflito Aprimoramento da gestão da justiça criminal Impulso às execuções fiscais e civis Combate à corrupção e improbidade administrativa Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes Melhoria da gestão de pessoas Aperfeiçoamento da gestão de custos Instituição da Governança Judiciária Melhoria da infraestrutura e Governança de TI	Buscar a satisfação do usuário cidadão Agilizar os trâmites judiciais Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal Otimizar custos operacionais Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Indicador 1 - Adesão de pelo menos 70% (14 unidades) da SJMT (Cuiabá) ao projeto. Indicador 2 - Execução da 1ª etapa do projeto Indicador 3 - Execução da 2ª etapa do projeto Indicador 4 - Pacote de Trabalho 4.2 Indicador 5 - Pacote de Trabalho 4.3 Indicador 6 - Pacote de Trabalho 4.4 Indicador 7 - Pacote de Trabalho 4.5 Indicador 8 - Atividade 5.2.1 Indicador 9 - Atividade 5.2.3 Indicador 10 - Atividade 5.2.5	Meta: Executar 100% de cada indicador, sendo que cada indicador contribui com 10% da execução do projeto. Prazo de execução para o alcance de cada meta: Meta 1 - dezembro/19 Meta 2 - outubro/19 Meta 3 - janeiro/20 Meta 4 - abril/20 Meta 5 - agosto/20 Meta 6 - setembro/20 Meta 7 - outubro/20 Meta 8 - dezembro/19 Meta 9 - março/20 Meta 10 - outubro/20	Em execução de acordo com o cronograma	em execução: identificação, mapeamento e classificação dos processos de trabalho	40	Secad	0002775-85.2019.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum	dez/20	13.165,57
Memória Institucional da Seção Judiciária de Mato Grosso	sim	Garantir o conhecimento pelas futuras gerações, do papel exercido pela instituição no contexto socioeconômico e político do País. Oportunidade de reconstrução de fatos e acontecimentos significativos da trajetória da Justiça Federal de Mato Grosso.	Melhoria da gestão de pessoas Instituição da governança judiciária	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	1 3	Indicador 1 - número de atividades a serem realizadas. Para fins de acompanhamento serão 50 atividades representando 2% cada atividade.	Executar 100 % da Estrutura Analítica do Projeto	Em execução com atraso em relação ao cronograma	em execução: revisão dos textos para publicação do livro impresso	51	SEBIB	0004878-02.2016.4.01.8009	Maria Solange Grein	jun/20	116,00
Iniciativas canceladas															
Implantação do Projeto Conciliação em cumprimento de sentença voltada à União Federal (AGU) na Seção Judiciária de Mato Grosso.	sim	Reduzir o número de processos de execução/cumprimento de sentenças, na Justiça Federal	Adoção de soluções alternativas de conflitos	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1			Cancelada		0	CEJUC	não possui	Rômulo Mirapalmete de Medeiros	jun/15	sem custo
Interiorização dos Centros Judiciários de Conciliação	sim	1- Dar cumprimento ao disposto no art. 79, § 2º, da Resolução 390/CJF, que determina obrigatoriedade de instalação de centros judiciários de conciliação em subseções que tenham mais de uma vara federal. 2- Cumprimento da Meta 3 – Aumentar os casos solucionados por conciliação.	Garantia dos direitos de cidadania. Adoção de soluções alternativas de conflito.	Buscar a satisfação do usuário/ cidadão Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1 3	Número de Centros implementados	Implementar 02 Centros de Conciliação nas Subseções (Cáceres e Sinop)	Cancelada		0	CEJUC	0000294-23.2017.4.01.8009	Rômulo Mirapalmete de Medeiros	nov/18	19.500,00
Lançamento de Fases Processuais no Sistema Oracle	sim	Reduzir a grande incidência de erros e equívocos pelo servidores da Vara, no lançamento do encadernamento de fases no sistema processual informatizado da seccional (Oracle).	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	2	números de agrupamentos das fases por classe de processo identificados	Padronização das fases processuais	Cancelada		25	4ª Vara	0007571-90.2017.4.01.8009	Wilson Soares da Conceição	dez/18	sem custo
Sistema de Pesquisa de Bens e Endereços	sim	Criar um sistema informatizado, a fim de gerir as informações relativas aos bens e endereços de executados que figurem em mais de uma demanda judicial, compartilhando-as de forma rápida e simples entre os Juízos.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3	Indicador 1 - A concordância dos gestores dos sistemas com o Termo de Cooperação Indicador 2 - A autorização para acessar os sistemas via Termo de Cooperação.	Meta 1 - Assinar os Termos de Cooperação. Meta 2 - Desenvolvimento do aplicativo.	Cancelada		0	3ª Vara	0005214-74.2016.4.01.8009	Rinaldo Pereira Locatelli Flores	dez/19	sem custo
Cargas Eletrônicas	sim	Reduzir o tempo das cargas, adotando as intimações eletrônicas utilizando a transferência de arquivos, por meio de sistemas baseados no conceito de "computação em nuvem".	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Cancelada		0	Vara Única de Juína	0001206-83.2018.4.01.8009	Francieli Fernandes da Silva	set/19	3.019,88
1ª Caminhada e Corrida da Justiça Federal em Mato Grosso	sim	Incentivar os servidores e demais usuários internos da Justiça Federal à prática de atividade física, com vistas ao bem estar de todos e promover maior aproximação da Justiça Federal com a comunidade mato-grossense, explicitando sua competência constitucional como Órgão do Poder Judiciário da União.	Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	2			Cancelada		0	SECAD	0006843-30.2018.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum	mai/19	sem custo
Padronização das cartas precatórias	sim	Criar um modelo específico no SEI para cada tipo de carta precatória, com as informações necessários para cada uma delas e adotar tal modelo como obrigatório dentro da SJMT (Seção Judiciária e Subseções).	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	3			Cancelada		0	SECAD	0000138-35.2017.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum	mai/18	sem custo
Otimização das Comunicações da SJMT	sim	Facilitar o acesso a informações sobre os serviços prestados pela administração. Otimizar os serviços prestados pela administração.	Melhoria da Gestão de Pessoas Instituição da governança judiciária Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	3 3 2		Otimizar os serviços prestados pela administração por meio de um sistema informatizado.	Cancelada		80	SECAD	0006823-25.2016.4.01.8009	Analídia Abílio Miguel Diniz Brum	fev/18	sem custo

Iniciativas não inseridas na carteira de Iniciativas Estratégicas														
Boa Prática: Formulário "Vistos para Conclusão", preenchido e juntado aos autos antes da conclusão.	não	Assegurar que o processo se encontra apto para conclusão, seja para decisão ou seja para sentença, mediante conferência prévia da tramitação processual, em relação ao cumprimento integral dos provimentos judiciais antecedentes e identificando as questões ainda a serem apreciadas.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	1ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Anotação no rito dos autos das providências processuais futuras, mediante aplicação de carimbo.	não	Necessidade em auxiliar servidores e estagiários da Secretaria da Vara a seguir a ordem sequencial de tarefas a serem executadas, em cumprimento de despacho, decisão ou sentença.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	1ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Anotação de registros processuais mediante aplicação de carimbo.	não	Necessidade de agilizar a anotação nos autos do cumprimento da providência judicial	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	1ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Divisão Racional das Tarefas da Secretaria.	não	Buscar a celeridade na entrega da ação jurisdicional.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Aprimoramento da gestão da justiça criminal Garantia dos direitos de cidadania. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	3ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Decisões e Despachos - Encadeamento de Atos.	não	Evitar repetidas conclusões que acabam por retardar o andamento do processo.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Aprimoramento da gestão da justiça criminal Garantia dos direitos de cidadania. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	3ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Gráfico Mensal dos Processos em Tramitação.	não	Buscar a celeridade na entrega da ação jurisdicional.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e civis Aprimoramento da gestão da justiça criminal Garantia dos direitos de cidadania. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	3ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Planilha de Cálculo da Execução da Pena Substitutiva.	não	Organizar os trabalhos, por meio do armazenamento de informações referentes ao cumprimento da pena substitutiva, de modo a averiguar eventual inobservância das condições impostas.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Aprimoramento da gestão da justiça criminal Aprimoramento da gestão da justiça criminal Impulso às execuções fiscais e civis	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade. Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado	1 1 1 1	-	-	Concluída	vigente	100	5ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Projeto Prescrição Zero	não	Evitar a prescrição dos tipos penais.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Aprimoramento da gestão da justiça criminal	Agilizar os trâmites judiciais Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade.	1 1	-	-	Concluída	vigente	100	5ª Vara Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Delegação de Atos Judiciais de Mero Expediente.	não	Necessidade de acelerar o trâmite processual, ante o grande número de processos no jef, notadamente aqueles de natureza previdenciária.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites judiciais	1	-	-	Concluída	vigente	100	9ª Vara de Cuiabá	-	-	sem custo
Boa Prática: Despacho - Expediente.	não	Necessidade de se eliminar etapas. No mesmo momento em que se analisa o processo também se produz a minuta com o ato já expedido (praticado).	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Agilizar os trâmites dos processos criminais, de modo a combater a impunidade	1	-	-	Concluída	vigente	100	1ª Vara de Rondonópolis	-	-	sem custo
Boa Prática: Sistema de agendamento de audiências de conciliação.	não	Com a instituição da audiência prévia de conciliação surgiu a necessidade de criação de um sistema que pudesse concentrar a pauta de audiências do Centro Judiciário de Conciliação nos processos distribuídos às varas federais.	Adoção de soluções alternativas de conflito.	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação	1	-	-	Concluída	vigente	100	CEJUC	-	-	sem custo
Reestruturação dos CPDs de Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis	não	Aumentar a disponibilidade dos serviços de TI	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	1	-	-	em andamento	-	60	NUTEC	0001781-28.2017.4.01.8009	dez/18	12.150,00
Reestruturação da TI nas Varas Federais	não	Melhorar os recursos de informática à disposição das Varas Federais	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal	1 1	-	-	em andamento	-	84	NUTEC	-	dez/18	sem custo
Instalação da rede Wan Estadual	não	Aumentar a velocidade nos links das Subseções	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal Otimizar custos operacionais	1 1	-	-	concluída	-	100	NUTEC	0001050-95.2018.4.01.8009	dez/18	823.904,64 (anual)
Instalação da Internet Local na Seccional (Cuiabá)	não	Aumentar a velocidade de internet	Melhoria da infraestrutura e governança de TIC	Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal	1	-	-	em andamento	-	85	NUTEC	0006573-66.2018.4.01.8009	nov/18	38700,00 (anual)
Desenvolvimento de Software de Agendamento de Videoconferências	não	Melhorar os recursos de informática à disposição das Varas Federais	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1	-	-	em andamento	-	95	NUTEC	-	dez/18	sem custo
Realização de Inspeções Ordinárias	não	Fazer relatórios que apresentem as deficiências e as boas práticas encontradas, além de recomendações às unidades para melhorar seu desempenho.	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	1	-	-	Concluída	-	100	SJMT	-	-	sem custo
Reestruturação do Núcleo de Controle Interno	não	Modernizar e aperfeiçoar a estrutura e a atuação das unidades de controle interno da Justiça Federal da 1ª Região	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal	1	-	-	concluída	-	100	SECAD	0002249-55.2018.4.01.8009	mar/19	sem custo
Pje Workshops com foco em usuários externos (Magistrados)	não	Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários frente ao novo sistema - Pje	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Adoção de soluções alternativas de conflito. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	Agilizar os trâmites judiciais. Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação. Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa	1 1 1	-	-	Concluída	-	100	2ª Vara	0005963-23.2018.4.01.8009	ago/18	sem custo
Pje Workshops com foco em usuários externos (Polícia Federal)	não	Sanar a demanda por informações sobre a melhor forma de atuar dos usuários externos frente ao novo sistema - Pje	Garantia dos direitos de cidadania.	Buscar a satisfação do usuário/ cidadão	1	-	-	Concluída	-	100	2ª Vara	0008392-94.2017.4.01.8009	ago/18	sem custo
Instalação da Usina Fotovoltaica	não	Reduzir gasto com energia elétrica	Aperfeiçoamento na gestão de custos	Otimizar custos operacionais	1	-	-	Concluída	-	100	NUASG	0005681-19.2017.4.01.8009	fev/18	1.389.000,00

Campanha LEVO - Local de Entrega Voluntária de Óleo	não	Conscientizar todos os usuários internos e externos da importância da preservação do meio ambiente	Garantia dos direitos de cidadania	Buscar a satisfação do usuário cidadão	3	-	-	Concluída	-	100	SEPCE	0003449-63.2019.4.01.8009	Andrea dos Santos Silva	ago/19	sem custo
			Melhoria da gestão de pessoas	Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	1										