

Plano de Ação Consolidado - SJTO - Iniciativas do Planej 2015-2020 - Posição em Março/2019
(nos termos da Resolução Presi 29/2014, art. 7º, § 5º)

Iniciativas Estratégicas (programas/projeto/ações propostos)	Inserida na Carteira?	Necessidade a ser atendida	Macrodresafio - PEJF	Objetivo Estratégico - PEJF	Peso sobre o Objetivo Estratégico	Indicador do projeto	Meta	Status	Situação	% executado	Unidade Responsável	Processo Administrativo no SEI	Gerente de Projeto	Data de conclusão
Iniciativas concluídas														
●	Sim	1. Identificar os principais serviços prestados pela SJTO; 2. Confeccionar cartilha;	Garantia dos direitos de cidadania	1 - Busca da satisfação do usuário/cidadão	1			Concluída	Projeto concluído. A carta de serviços foi publicada no site da seccional em Outubro de 2016. Em Janeiro de 2018 foi atualizada com as novas varas instaladas na seccional.	100%	Semad/SJTO	1027-08.2016.4.01.8014	Harley Caieta Seixas	out/16
●	Sim	1. Estruturar um ambiente físico e ações que estimulem os servidores realizarem as pausas preventivas previstas na PORTARIA PRESI 29. 2. Reflexões acerca da inatividade e a falta de perspectivas na aposentadoria que podem levar a um sentimento de depressão que consequentemente compromete a saúde do indivíduo. 3. Ações relacionadas à prevenção de doenças crônicas, como infarto do miocárdio, derrames cerebrais, diabetes, câncer. 4. Ações que estimulem a participação de projetos de solidariedade e inclusão na sociedade. 5. Ações que incentivem o bem-estar físico, emocional e social.	Melhoria na Gestão de Pessoas	1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos da Justiça Federal	2			Concluída		100%	Nucle/SJTO Seder/SJTO Sebes/SJTO	1018-48.2016.4.01.8014	Andréia Maria Teixeira Fonseca	dez/16
●	Sim	1. Destinação de espaço físico para abrigar a nova vara; 2. Adequação do espaço para o layout padrão de vara adotado na SJTO; 3. Aquisição de mobiliário e equipamentos; 4. Nomeação e remanejamento de servidores.	Garantia dos Direitos de Cidadania Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis	1 - Buscar a satisfação do usuário/cidadão 2 - Agilizar os trâmites judiciais 3 - Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	3 3 3			Concluída	Projeto concluído. A Vara Federal foi instalada no dia 10/10/2016 e encontra-se em funcionamento	100%	Diref/SJTO Secad/SJTO	1045-29.2016.4.01.8014	Ricardo Antonio Nogueira Pereira	out/16
●	Sim	1. Medir os resultados nas metas propostas; 2. Propor melhorias nos processos de trabalho de forma a melhorar o desempenho das unidades; 3. Aproximar as unidades, contribuindo para a troca de experiências entre unidade com processos de trabalho similares; 4. Troca de experiências entre as unidades por meio da realização de Reuniões de Análise da Estratégia.	Instituição da Governança Judiciária	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	3			Concluída	Projeto concluído. O acompanhamento é feito por meio do E-sist e trimestralmente é realizada Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. Foram realizadas 2 RAEs em 2016.	100%	Semad/SJTO	1079-04.2016.4.01.8014	Harley Caieta Seixas	dez/16
●	Sim		Adoção de soluções alternativas de conflito Aprimoramento da gestão da justiça criminal Aprimoramento da gestão da justiça alternativa	Aumentar o número de processos encerrados por meio de conciliação 2 - Agilizar os trâmites judiciais dos processos criminais, de modo a combater a impunidade. 3 - Aperfeiçoar a gestão da execução da pena alternativa.	3 3 3			Concluída		100%	4ª Vara Cejud	1221-37.2016.4.01.8014	Pacelli Larisson Ana Lúcia dos Santos	abr/15
●	Sim	Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções nas metas estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da Justiça Federal	1 - Instituição da governança judiciária	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	3			Concluída	Projeto concluído. O acompanhamento é feito por meio do E-sist e trimestralmente é realizada Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. Foram realizadas 3 RAEs em 2017.	100%	Semad/SJTO	1079-04.2016.4.01.8014	Harley Caieta Seixas	dez/2017
●	Sim	Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções nas metas estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da Justiça Federal	1 - Instituição da governança judiciária	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	3			Concluída	Projeto concluído. O acompanhamento é feito por meio do E-sist e trimestralmente é realizada Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. Foram realizadas 2 RAEs em 2018.	100%	Semad/SJTO	1079-04.2016.4.01.8014	Harley Caieta Seixas	dez/2017
●	Sim	1. Destinação de espaço físico para abrigar a nova vara; 2. Adequação do espaço para o layout padrão de vara adotado na SJTO; 3. Aquisição de mobiliário e equipamentos; 4. Nomeação e remanejamento de servidores.	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 1 - Garantia dos direitos de cidadania Impulso às Execuções Fiscais e Cíveis	1 - Agilizar os trâmites judiciais 1 - Buscar a satisfação do usuário/cidadão. 2 - Agilizar os trâmites judiciais das execuções fiscais	3 3 3			Concluída	Projeto Concluído. A 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araguaína foi instalada no dia 16/10/2017 e encontra-se em funcionamento.	100%	Secad/SJTO SSJARN	1044-44.2016.4.01.8014	Ricardo Antonio Nogueira Pereira	out/2017
●	Sim	Executar o projeto de adequação do datacenter da Seção Judiciária do Tocantins (Palmas)	1 - Melhoria da infraestrutura e governança de TI	1 - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.	3			Concluída	Projeto Concluído. Obras realizadas no final de 2017.	100%	Nucad/SJTO Sepob/SJTO	1102-472016.4.01.8014	Elis Regina Soares Carvalho Frias	dez/2018
●	Sim	Altingir 100% de adesão dos magistrados e servidores da JFTO aos exames periódicos de saúde e cumprir a meta do CJF.	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos integrantes da Justiça Federal	2			Concluída	Projeto concluído. Não foram alcançadas as metas propostas. A realização dos exames periódicos é acompanhada pela SEBES. No saldo final de 2016, 151 servidores e 12 magistrados foram convidados a fazer os exames periódicos. Destes, compareceram 49 servidores e nenhum magistrado. Dessa forma, o índice de adesão alcançado para magistrados foi de 0%, e para servidores foi de 32,45%, o que ficou bem distante da meta, que era de 80% para magistrados e de 100% para servidores. A fim de alcançar a participação mais efetiva de magistrados e servidores, a Sebes adotou um acompanhamento diferenciado aos servidores a fim de promover conscientização da importância dos exames. Entretanto não foi suficiente. Uma das possíveis causas para o não atingimento da meta pode ser o fato do exame periódico não ser obrigatório, e o fato de os servidores que não pertencem ao Pro-Social terem que pagar os exames às suas custas.	100%	Nucle/SJTO Sebes/SJTO	935-93.2017.4.01.8014	José Jailson dos Santos	dez/2017
●	Sim	Aferir a taxa de satisfação dos servidores com o clima organizacional e promover políticas de gestão de pessoas que contribuam para o bem-estar e para melhoria da qualidade de vida no trabalho.	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos integrantes da Justiça Federal	3			Concluída	Projeto Concluído. A Pesquisa de Clima já foi realizada e apresentado o Relatório ao Diretor da Secad.	100%	Nucle/SJTO Seder/SJTO	2599-06.2016.4.01.8014	Andréia Maria Teixeira Fonseca	dez/2018
●	Sim		Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e cíveis Combate à corrupção e à improbidade administrativa Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	1 - Agilizar os trâmites judiciais 2 - Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) 3 - Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa 4 - Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	3 3 3 3			Concluída		100%	1ª Vara	2356-84.2018.4.01.8014	Marianne Paulla Cunha de Oliveira	ago/2018

●	Ginástica Laboral	Sim	Proporcionar aos magistrados e servidores da JFTO intervenções de profissionais capacitados (fisioterapeutas) diretamente no ambiente de trabalho de cada, a fim de se identificar quais os impactos de suas ações, tanto na prevenção quanto no surgimento/agravamento das doenças laborais.	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos integrantes da Justiça Federal	2			Concluída	Projeto Concluído. Realizada contratação em Setembro de 2017, com vigência até Setembro de 2018, renovável por mais 4 anos.	100%	Nucne/SJTO Sebes/SJTO	936-78.2017.4.01.8014	José Jailson dos Santos	dez/2017
●	Descentralização da Rede WAN - Contratação de Rede Corporativa de Longa Distância (WAN)	Sim	Melhorar a eficiência e diminuir os custos da rede de comunicação de dados de longa distância (WAN) que interliga a Seção Judiciária do Tocantins às Subseções Judiciárias de Araguaína e Gurupi	1 - Garantia dos direitos de cidadania 2 - Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional 3 - Aperfeiçoamento da gestão de custos 4 - Melhoria da infraestrutura e governança de TI	1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão. 2 - Agilizar os trâmites judiciais. 3 - Otimizar custos operacionais. 4 - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.	3 3 2 3			Concluída	Projeto concluído Migração de rede realizada em 25/01/2019.	100%	Nucad/SJTO Seint/SJTO	2420-65.2016.4.01.8014	Elis Regina Soares Carvalho Frias	jun/2018
●	Reestruturação da Seção de Controle Interno.	Sim		Combate à corrupção e à improbidade administrativa 1 - Instituição da governança judiciária	1 - Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal. 2 - Aprimorar a organização e as práticas da gestão estratégica.	3 3			Concluída	Projeto concluído A transformação da Seção de Controle Interno foi finalizada em Outubro/2018	100%	Secad/SJTO Semad/SJTO Secai/SJTO	1221-37.2018.4.01.8014	Harley Caiexeta Seixas	dez/2018
Iniciativas em execução de acordo com o cronograma															
●	Celeridade para alcance das metas 2, 4, 5 e 6 - 2019	Sim		Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional Impulso às execuções fiscais e cíveis Combate à corrupção e à improbidade administrativa Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes	1 - Agilizar os trâmites judiciais 2 - Agilizar os trâmites judiciais no cumprimento do julgado (execuções não fiscais) 3 - Agilizar os trâmites processuais na busca do julgamento célere das ações de improbidade administrativa 4 - Reduzir o acúmulo de processos relativos às demandas repetitivas e dos grandes litigantes	3 3 3 3			Em execução de acordo com o cronograma		20%	1ª Vara	2356-84.2018.4.01.8014	Marihiane Paula Cunha de Oliveira	dez/2019
●	Acompanhamento das Metas Estratégicas 2019	Sim	Realizar o acompanhamento do desempenho da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções na metas estratégicas que compõem o Planejamento Estratégico da Justiça Federal	1 - Instituição da governança judiciária	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal	3			Em execução de acordo com o cronograma	Projeto em andamento O acompanhamento é feito por meio do E-sites e quadrimestralmente é realizada Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. Já foi realizada a 1ª RAE em 2019 e estão previstas mais 2 até o final do ano.	10%	Semad/SJTO	1079-04.2016.4.01.8014	Harley Caiexeta Seixas	dez/2019
●	Plano de Logística Sustentável	Sim	Estabelecer, no âmbito da Seção Judiciária do Tocantins e suas Subseções Judiciárias algumas ações voltadas ao uso racional dos seguintes materiais e serviços: papel para impressão, copos descartáveis, cartuchos para impressão, energia elétrica, água e esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras e contratações sustentáveis e deslocamento de pessoal.	1 - Instituição da governança judiciária 2 - Aperfeiçoamento da gestão de custos	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal 2 - Otimizar custos operacionais	3 3			Em execução de acordo com o cronograma	Projeto em andamento. Os indicadores tem sido medidos mensalmente e repassados TRF1 e CNJ. Foi apresentado no final dos períodos de 2016, 2017 e 2018 Relatório de Desempenho da Seccional.	60%	Semad/SJTO	1666-60.2015.4.01.8014	Harley Caiexeta Seixas	dez/2020
●	Pesquisa de Satisfação dos Usuários Externos	Sim		1 - Garantia dos direitos de cidadania	1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão.	3			Em execução de acordo com o cronograma	Projeto em andamento. A pesquisa tem sido aplicada no balcão da 1ª Vara. Os resultados serão medidos em agosto/2019.	50%	1ª Vara		Marihiane Paula Cunha de Oliveira	dez/2019
●	Implantação da Política de Gestão de Riscos da Justiça Federal na 1ª Região na SJTO	Sim		1 - Instituição da governança judiciária Combate à corrupção e à improbidade administrativa	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal. 2 - Aprimorar o funcionamento do sistema de controles internos da Justiça Federal.	3 3			Em execução de acordo com o cronograma	Projeto em andamento. Foi iniciado o projeto com o capacitação de pessoas chaves na instituição. O processo de aquisições está sendo mapeado e estão sendo implantados os primeiros controles.	20%	Secad/SJTO Semad/SJTO	1221-37.2018.4.01.8014	Harley Caiexeta Seixas	dez/2020
Iniciativas em execução com atraso em relação ao cronograma															
●	Acessibilidade as instalações da SJTO	Sim	Adequar as instalações da Seção Judiciária do Tocantins às normas de acessibilidade.	1 - Instituição da governança judiciária 1 - Garantia dos direitos de cidadania	1 - Aprimorar a organização e as práticas de gestão estratégica da Justiça Federal 1 - Buscar a satisfação do usuário/ cidadão.	1 2			Em execução com atraso em relação ao cronograma	O projeto em andamento, mas com possibilidade de atraso em relação ao cronograma inicial. O projeto estava sobrestado tendo em vista a concentração de esforços para a instalação da 2ª Vara Federal de Araguaína, que ocorreu em Outubro de 2017. Já foram realizadas alguns itens do projeto, como: rampa de acesso ao restaurante e instalação de corrimões nos acessos do edifício anexo da seccional. Os projetos para os demais ajustes necessários será concluído em Abril/2019 e a licitação está prevista para Junho/2019.	60%	Nucad/SJTO Sepob/SJTO	1806-60.2016.4.01.8014 2292-63.2016.4.01.8014 1117-16.2016.4.01.8014	Lucivânia dos Santos Paz	dez/2018
Iniciativas canceladas															
●	ABSENTEÍSMO - mapeamento de suas causas.	Sim	Identificar as principais causas do absenteísmo, na Seção e nas Subseções Judiciais, com a finalidade de realizar ações institucionais que promovam a redução dos afastamentos dos magistrados e dos servidores	1 - Melhoria da Gestão de Pessoas	1 - Desenvolver o potencial humano nos órgãos integrantes da Justiça Federal				Cancelada	Processo cancelado. Tendo vista as dificuldades enfrentadas para o levantamento das causas do absenteísmo, em virtude da carga horária da médica da seccional no contrato atual, o gestor do projeto optou pelo cancelamento do projeto, frente a possibilidade de não alcançar os resultados esperados.		Nucne/SJTO Sebes/SJTO	1032-30.2016.4.01.8014	José Jailson dos Santos	dez/2017