



JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

PCTT: 004.01.001

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0051/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO DA NOVA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO – TRF1, E A ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.

Aos 13 dias do mês de março de 2015, as partes abaixo qualificadas celebram o presente termo aditivo, com observação ao constante no **Processo Administrativo Eletrônico 000304-02.2014.4.01.8000 – TRF-1** e com fundamento no **art. 65, inciso II, “c” da Lei n. 8.666/93**; mediante as seguintes cláusulas e condições:

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Brasília-DF, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Federal **CÂNDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO**, brasileiro, CPF n. **237.652.913-15**, RG n. **293.990 SSP/MA**, residente e domiciliado nesta Capital.

CONTRATADA: **ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF 04.040.351/0001-87, sediada no SIG/SUL Cl Quadra 03 Bloco B N 68 S.. 201 - Brasília - DF, CEP 70.610-430, telefone (61) 3344-2956, fax (61) 3344-8659, e-mail essencial@essencialengenharia.com.br, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador, **LISANDRO VIANA COUTO**, brasileira, CPF n. 279.522.231-00, RG n. 730.579 SSP/DF, residente e domiciliada nesta Capital.

1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto deste termo aditivo consiste em alterar o cronograma físico-financeiro constante do Anexo III ao Contrato 0051/2014, para adequá-lo à nova situação contratual.

2. DAS ALTERAÇÕES

- 2.1. Pelo presente termo aditivo, o Anexo III ao Contrato 0051/2014 passa a vigorar com a redação do Anexo deste Termo Aditivo.

3. DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO

- 3.1. Este instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

4. DA RATIFICAÇÃO


- 4.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas do Contrato n. 0051/2014.

5. DA PUBLICAÇÃO

- 5.1. O presente instrumento será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993.

E, por estarem de acordo com as disposições contidas neste Termo Aditivo, as partes o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília, 13 de março de 2015.


Desembargador Federal **CÂNDIDO RIBEIRO**
Presidente do TRF 1ª Região


LISANDRO VIANA COUTO
Representante da Essencial Engenharia Ltda.

ANEXO I DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0051/2014
 (ANEXO III AO CONTRATO N. 0051/2014)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
1.	SERVIÇOS GERAIS														
1.1	PESSOAL DE ADMINISTRACAO TÉCNICA														
1.1.1	ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR (1X)	R\$ 179.608,38	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 14.967,37	R\$ 179.608,38
1.1.2	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO (2X)	R\$ 320.470,67	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 26.705,89	R\$ 320.470,67
1.1.3	MESTRE DE OBRAS (3X)	R\$ 98.137,21	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 8.178,10	R\$ 98.137,21
1.2	PESSOAL TECNICO DE APOIO	R\$ 0,00													
1.2.1	ENCARREGADO GERAL (6X)	R\$ 187.664,18	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 15.638,68	R\$ 187.664,18
1.2.2	APONTADOR OU APROPRIADOR (1X)	R\$ 28.439,90	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 28.439,90
1.2.3	FERRAMENTEIRO (1X)	R\$ 18.362,00	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 1.530,17	R\$ 18.362,00
1.2.4	TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x)	R\$ 28.439,90	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 28.439,90
1.3	PESSOAL ADMINISTRATIVO	R\$ 0,00													
1.3.1	ALMOXARIFE (1X)	R\$ 28.439,90	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 2.369,99	R\$ 28.439,90
1.3.2	AUXILIAR DE ESCRITORIO (2X)	R\$ 36.723,99	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 36.723,99
1.3.3	TECNICO EDIFICACOES (3X)	R\$ 159.680,89	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 13.306,74	R\$ 159.680,89
1.4	PESSOAL DE APOIO	R\$ 0,00													
1.4.1	OPERADOR DE ELEVADOR (2X)	R\$ 56.879,79	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 56.879,79
1.4.2	OPERADOR MAQUINAS DIVERSAS(2X)	R\$ 56.879,79	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 4.739,98	R\$ 56.879,79
1.4.3	VIGILANCIA/PORTEIRO (4X)	R\$ 73.447,99	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 73.447,99
1.4.4	GUARDIÃO NOTURNO (4X)	R\$ 73.447,99	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 6.120,67	R\$ 73.447,99
1.4.5	SERVENTE DE APOIO (2X)	R\$ 36.723,99	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 3.060,33	R\$ 36.723,99
2.	MATERIAIS E CONSUMO														
2.1	CREA (ART)	R\$ 105,92	R\$ 105,92												R\$ 105,92
2.2	EPC'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVO	R\$ 85.680,82	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 7.140,07	R\$ 85.680,82
2.3	EPI PESSOAL ADMINISTRATIVO	R\$ 50.463,32	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 4.205,28	R\$ 50.463,32
2.4	EPI PESSOAL DE APOIO	R\$ 52.432,06	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 4.369,34	R\$ 52.432,06
2.5	SEGURO DE RISCO ENGENHARIA	R\$ 69.502,13	R\$ 69.502,13												R\$ 69.502,13
2.6	ALIMENTAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO	R\$ 66.778,31	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 5.564,86	R\$ 66.778,31

JUSTIÇA FEDERAL
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
2.7	EXAMES MÉDICOS PESSOAL DE APOIO E ADMINISTRATIVO	R\$ 4.623,11	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 385,26	R\$ 4.623,11
2.8	TRANSPORTE DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO	R\$ 36.446,77	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 3.037,23	R\$ 36.446,77
2.9	SEGUROS DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E APOIO	R\$ 2.054,72	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 171,23	R\$ 2.054,72
3.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS														
3.1	EQUIPAMENTOS P RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO														
3.1.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG (6X)	R\$ 33.658,23	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 2.804,85	R\$ 33.658,23
3.1.2	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (6X)	R\$ 128.086,27	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 10.673,86	R\$ 128.086,27
3.1.3	BALANÇIM (3X)	R\$ 9.006,07	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 750,51	R\$ 9.006,07
3.2	EQUIPAMENTOS PARA CIMBRAMENTO	R\$ 0,00													
3.2.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	R\$ 35.937,42	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 2.994,79	R\$ 35.937,42
3.1	MATERIAL DE PROTEÇÃO DE CORDALHAS DE PROTEÇÃO	R\$ 0,00													
3.1.1	ÓLEO MINERAL SOLÚVE EM ÁGUA (SYNCUT 4/PETROQUIN)	R\$ 2.070,04			R\$ 2.070,04										R\$ 2.070,04
4.	SERVICOS PRELIMINARES														
4.1	CANTEIRO DE OBRAS														
4.1.1	ELEVADOR CREMALHEIRA TORRE CAB DUPLA ATE 50 M ALT.	R\$ 175.347,73	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 14.612,31	R\$ 175.347,73
4.1.2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 17.141,89	R\$ 8.570,95											R\$ 8.570,95	R\$ 17.141,89
4.1.3	MANUTENCAO DE ELEVADORES	R\$ 24.016,02	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 2.001,33	R\$ 24.016,02
4.2	MANUTENCAO DA OBRA	R\$ 0,00													
4.2.1	MANUTENCAO DE CANTEIRO	R\$ 58.847,04	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 4.903,92	R\$ 58.847,04
5.	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS														
5.1	SUBSOLOS														
5.1.1	1 SUBSOLO														
5.1.1.1	TRECHO I														
5.1.1.1.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 75.982,73					R\$ 75.982,73								R\$ 75.982,73
5.1.1.2	TRECHO II	R\$ 0,00													

JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.1.1.2.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 52.049,06				R\$ 52.049,06									R\$ 52.049,06
5.1.1.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.1.1.3.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 80.268,32						R\$ 80.268,32							R\$ 80.268,32
5.1.1.4	TRECHO IV	R\$ 0,00													
5.1.1.4.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 94.274,51					R\$ 94.274,51								R\$ 94.274,51
5.1.1.5	TRECHO VI	R\$ 0,00													
5.1.1.5.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 94.274,51					R\$ 94.274,51								R\$ 94.274,51
5.1.2	2 SUBSOLO														
5.2.1	TRECHO I														
5.1.2.1.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 105.544,43			R\$ 105.544,43										R\$ 105.544,43
5.1.2.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.1.2.2.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 65.581,81				R\$ 65.581,81									R\$ 65.581,81
5.1.2.3	TRECHO IV	R\$ 0,00													
5.1.2.3.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 94.274,51		R\$ 94.274,51											R\$ 94.274,51
5.1.2.4	TRECHO VI	R\$ 0,00													
5.1.2.4.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 94.274,51			R\$ 94.274,51										R\$ 94.274,51
5.1.3	3 SUBSOLO														
5.1.3.1	TRECHO IV														
5.1.3.1.1	RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE SUBSOLO	R\$ 188.549,23												R\$ 188.549,23	R\$ 188.549,23
5.2	BLOCO A														
5.2.1	TETO DA PASSARELA														
5.2.1.1	TRECHO I														
5.2.1.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29							R\$ 20.252,29						R\$ 20.252,29
5.2.1.2	TRECHO II														
5.2.1.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43							R\$ 30.378,43						R\$ 30.378,43

JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.2.1.3	TRECHO III														
5.2.1.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29								R\$ 20.252,29					R\$ 20.252,29
5.2.2	TETO DO 1 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.2.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.2.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29												R\$ 20.252,29	R\$ 20.252,29
5.2.2.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.2.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43												R\$ 30.378,43	R\$ 30.378,43
5.2.2.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.2.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29												R\$ 20.252,29	R\$ 20.252,29
5.2.3	TETO DO 2 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.3.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.3.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29												R\$ 20.252,29	R\$ 20.252,29
5.2.3.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.3.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43											R\$ 30.378,43		R\$ 30.378,43
5.2.3.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.3.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.4	TETO DO 3 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.4.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.4.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.4.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.4.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43											R\$ 30.378,43		R\$ 30.378,43
5.2.4.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.4.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.5	TETO DO 4 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.5.1	TRECHO I	R\$ 0,00													

N

JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.2.5.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.5.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.5.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43											R\$ 30.378,43		R\$ 30.378,43
5.2.5.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.5.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.6	TETO DO 5 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.6.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.6.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29											R\$ 20.252,29		R\$ 20.252,29
5.2.6.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.6.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43										R\$ 30.378,43			R\$ 30.378,43
5.2.6.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.6.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29										R\$ 20.252,29			R\$ 20.252,29
5.2.7	TETO DO 6 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.7.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.7.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29										R\$ 20.252,29			R\$ 20.252,29
5.2.7.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.7.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43										R\$ 30.378,43			R\$ 30.378,43
5.2.7.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.7.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29										R\$ 20.252,29			R\$ 20.252,29
5.2.8	TETO DO 7 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.8.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.8.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29										R\$ 20.252,29			R\$ 20.252,29
5.2.8.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.8.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43										R\$ 30.378,43			R\$ 30.378,43
5.2.8.3	TRECHO III	R\$ 0,00													R\$ 0,00

N

JUSTIÇA FEDERAL
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.2.8.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29										R\$ 20.252,29			R\$ 20.252,29
5.2.9	TETO DO 8 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.9.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.2.9.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29								R\$ 20.252,29					R\$ 20.252,29
5.2.9.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.9.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43								R\$ 30.378,43					R\$ 30.378,43
5.2.9.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.2.9.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 20.252,29								R\$ 20.252,29					R\$ 20.252,29
5.2.10	TETO DO 9 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.2.10.1	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.2.10.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 30.378,43							R\$ 30.378,43						R\$ 30.378,43
5.2.11	CAIXA DE ESCADA	R\$ 0,00													
5.2.11.1	ESCADA E1	R\$ 24.482,14		R\$ 24.482,14											R\$ 24.482,14
5.2.11.2	ESCADA E2	R\$ 18.832,00				R\$ 18.832,00									R\$ 18.832,00
5.2.11.3	ESCADA E3	R\$ 18.832,00						R\$ 18.832,00							R\$ 18.832,00
5.3	BLOCO D	R\$ 0,00													
5.3.1	PISO DO TERREO INFERIOR	R\$ 0,00													
5.3.1.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.1.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71										R\$ 23.031,71			R\$ 23.031,71
5.3.1.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.1.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.1.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.1.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.2	TETO DO TERREO INFERIOR	R\$ 0,00													
5.3.2.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.2.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.2.2	TRECHO II	R\$ 0,00													

JUSTIÇA FEDERAL
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.3.2.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.2.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.2.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.5	TETO DO 2 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.3.5.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.5.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.5.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.5.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.5.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.5.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.7	TETO DO 4 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.3.7.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.7.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71									R\$ 23.031,71				R\$ 23.031,71
5.3.7.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.7.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71								R\$ 23.031,71					R\$ 23.031,71
5.3.7.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.7.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71								R\$ 23.031,71					R\$ 23.031,71
5.3.9	TETO DO 6 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.3.9.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.9.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71								R\$ 23.031,71					R\$ 23.031,71
5.3.9.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.9.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71								R\$ 23.031,71					R\$ 23.031,71
5.3.9.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.9.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71								R\$ 23.031,71					R\$ 23.031,71
5.3.10	TETO DO 7 PAVIMENTO	R\$ 0,00													

N

JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.3.10.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.10.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.10.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.10.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.10.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.10.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.11	TETO DO 8 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.3.11.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.11.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.11.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.11.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.11.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.11.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.12	TETO DO 9 PAVIMENTO	R\$ 0,00													
5.3.12.1	TRECHO I	R\$ 0,00													
5.3.12.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.12.2	TRECHO II	R\$ 0,00													
5.3.12.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.3.12.3	TRECHO III	R\$ 0,00													
5.3.12.3.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 23.031,71							R\$ 23.031,71						R\$ 23.031,71
5.4	BLOCO C	R\$ 0,00													
5.4.1	PISO DO TERREO	R\$ 0,00													
5.4.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 9.242,61	R\$ 9.242,61												R\$ 9.242,61
5.4.2	TETO DO TERREO	R\$ 0,00													
5.4.2.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 51.332,73							R\$ 51.332,73						R\$ 51.332,73

N

JUSTIÇA FEDERAL
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 0051/2014

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES TOTAIS	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	MÊS9	MÊS10	MÊS11	MÊS12	TOTAL
5.4.5	LAJE TECNICA	R\$ 0,00													
5.1.1	SERVICO DE RESTAURACAO ESTRUTURAL	R\$ 17.349,69												R\$ 17.349,69	R\$ 17.349,69
6	SERVICOS COMPLEMENTARES														
6.1	LIMPEZA DA OBRA														
6.1.1	LIMPEZA INICIAL DA OBRA	R\$ 86.604,05	R\$ 86.604,05												R\$ 86.604,05
6.1.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 86.604,05												R\$ 86.604,05	R\$ 86.604,05
6.1.3	RETIRADA DE ENTULHO	R\$ 24.016,18	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	R\$ 24.016,18
		R\$ 4.739.000,00	R\$ 354.920,72	R\$ 299.651,70	R\$ 382.784,03	R\$ 393.340,65	R\$ 369.444,06	R\$ 400.423,23	R\$ 400.094,45	R\$ 387.188,89	R\$ 388.180,42	R\$ 396.323,50	R\$ 393.544,08	R\$ 573.104,26	R\$ 4.739.000,00
		100%	7,49%	6,32%	8,08%	8,30%	7,80%	8,45%	8,44%	8,17%	8,19%	8,36%	8,30%	12,09%	100,00%

2