



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR  
CRO/11 (C E O 1 - RJ/1947)  
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA  
QGEX ÁREA DE GARAGENS - SMU - BRASÍLIA (DF) - CEP 70630-901  
FONE (61) 3415-4085 - FAX (61) 3415-5812 - E-mail: cro11@dec.eb.mil.br**

Ofício nº 100-STCoop/CRO/11  
EB: 64332.002927/2012-57

Brasília, DF, 31 de outubro de 2012.

A Sua Senhoria o Senhor  
**Doutor ROBERTO ELIAS CAVALCANTI**  
Diretor-Geral do Tribunal Regional da Primeira Região  
Praça dos Tribunais, Q01, Bloco K, Ed. Sede I  
70.096-900 Brasília - DF

**Assunto: PTrab nº 40.142.22.04.03 (prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da 3ª etapa da obra de construção do Edifício-Sede do TRF1/1ª Região)**


1. Trata-se de remessa de Plano de Trabalho (PTrab) referente ao prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da 3ª etapa da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região.
2. Conforme solicitado, remeto a V. Sa. o PTrab nº 40.142.22.04.03 para fins de análise e aposição de assinatura.

Atenciosamente,

  
**MARCELO DE CARVALHO PRATES - Coronel**  
Chefe da Comissão Regional de Obras da 11ª Região Militar

De ordem, à **SECAD** para análise e providências.  
Brasília, 05 de novembro de 2012.

  
**DEMÉTRIUS ALARCÃO BERNARDES**  
Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral

Recebido na DIGES  
Em: 05/11/12 às 13h29  
Ass: 



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR  
CRO/11 (CEO 1 – RJ/1947)  
COMISSÃO DE OBRAS CORONEL HORTA BARBOSA

**PLANO DE TRABALHO**

(40.142.12.22.04.03-R1)

**OBJETO:** - Prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (3ª etapa).

**ÓRGÃO FINANCIADOR:** Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

**INSTRUMENTO LEGAL:**

**DOTAÇÃO :** R\$ 1.247.940,00

**ATUALIZAÇÃO (De: Para: ): R\$ 0,00**

**VALOR DO PTRAB (Rfr. Jan 2011): R\$ 1.247.940,00**

**APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:**

*fully R*



OM EXECUTORA : CRO/11  
ÓRGÃO FINANCIADOR : TRF1

DOCUMENTO: 1  
FOLHA: 1/1

**PLANO DE TRABALHO**  
(40.142.12.22.04.03-R1)

**1 - DADOS CADASTRAIS**

Órgão / Entidade Proponente COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 11ª REGIÃO MILITAR				CNPJ 00.394.452/0217-98	
Endereço Área de Garagens do QGEx - SMU					
Cidade Brasília		U F DF	C E P 70630 901	DDD / Telefone (61) 3415 4085	
Conta Corrente Única	Banco 001-BANCO DO BRASIL		Agência 1607	Código Identificador de Depósito	
Nome do Responsável MARCELO DE CARVALHO PRATES				C. P. F. 808.820.217-53	
C. I. / Órgão Expedidor 025183602-9 / MD-EB		Cargo Coronel	Função Ordenador de Despesas		Matrícula
Endereço SMU - QRO - casa 502				C E P 70 630 000	

**2 - OUTROS PARTICÍPES**

Nome	CNPJ / CPF	E A
Endereço	C E P	

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF/1)	Período de Execução	
	Início: 17/11/2012	Término: 16/10/2013
Identificação do Objeto - Prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (3ª etapa). - O objeto será executado de acordo com o presente Plano de Trabalho (PTrab) e com o anexo que a ele se integra, a saber: Documento 5 - Composição de Preço Unitário		
Justificativa da Proposição - Possibilitar ao Exército Brasileiro o adestramento e constante atualização técnica de seus quadros, mantendo em nível elevado a capacitação operacional na área de engenharia de construção, em forma permanentemente ajustada à Doutrina Militar Terrestre; - Possibilitar à CRO/11 a aquisição de materiais de consumo, de bens de natureza permanente, de meios de transporte, de meios de comunicações, de estações de trabalho, de computadores portáteis, de programas de computador, de mobiliário e de outros equipamentos técnicos; - Possibilitar à CRO/11 a construção, a manutenção, a recuperação, a adaptação, a reforma e a adequação de bens móveis e imóveis sob a administração do Exército; - Propiciar à CRO/11 a contratação de serviços diversos, de pessoas físicas e jurídicas, com vistas à execução do objeto deste Plano de Trabalho; - Possibilitar ao Exército Brasileiro cooperar com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, na execução de obras e serviços de engenharia, sendo os recursos advindos do órgão solicitante, coadunando-se com o que prescreve o Art. 2º da Lei Complementar nº 117, de 2 de setembro de 2.004; e - Possibilitar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região maior eficiência no Gerenciamento e Fiscalização desta etapa da obra, contribuindo desta forma para a melhoria da qualidade.		

OM EXECUTORA : CRO/11  
ÓRGÃO FINANCIADOR : TRF1



DOCUMENTO : 2  
FOLHA : 1/1

**PLANO DE TRABALHO**  
(40.142.12.22.04.03-R1)

**4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)**

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1		- Prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (3ª etapa).	Mês	11,0	17/11/2012	16/10/2013

**5 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R\$1,00)**

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código				
4.4.90	Despesas de Capital, Investimentos, Aplicações Diretas	R\$ 1.247.940,00	R\$ 1.247.940,00	
TOTAL GERAL		R\$ 1.247.940,00	R\$ 1.247.940,00	

OM EXECUTORA : CRO/11  
 ÓRGÃO FINANCIADOR : TRFI

DOCUMENTO: 3  
 FOLHA: 1/1

PLANO DE TRABALHO  
 (40.142.12.22.04.03-R1)

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

META UNICA	Período (mês)												TOTAL	
	Mês0 - 17/11/2012	Mês1 - 17/12/2012	Mês2 - 17/1/2013	Mês3 - 17/2/2013	Mês4 - 17/3/2013	Mês5 - 17/4/2013	Mês6 - 17/5/2013	Mês7 - 17/6/2013	Mês8 - 17/7/2013	Mês9 - 17/8/2013	Mês10 - 17/9/2013	Mês11 - 16/10/2013		
ND 4.4.90	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 1.247.940,00
TOTAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 124.794,00	R\$ 1.247.940,00

Proponente	Período (mês)												TOTAL	
	R\$													
META														

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 1ª REGIÃO, para os efeitos e sob as penas da lei, inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Brasília/DF, 18 de NOVENO de 2012.

*Marcelo de Carvalho Prates - Cel*  
 MARCELO DE CARVALHO PRATES - Cel  
 Chefe da CRO/11

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDEENTE

Aprovado

Brasília/DF, 18 de NOVENO de 2012.

*Roberto Elias Cavalcante*  
 Roberto Elias Cavalcante  
 Diretor-Geral



OM EXECUTORA : CRO/11  
ÓRGÃO FINANCIADOR : TRF1

DOCUMENTO : 4  
FOLHA : 1/1



PLANO DE TRABALHO  
(40.142.12.22.04.03-R1)

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Preços Referentes a: Set 2010

Item	Discriminação	Unid	Quant	Preço - R\$	
				Unit	Total
1.0	- Prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (3ª etapa).  Obs.: Preço unitário conforme PTrab nº 40.142.11.22.04.02 aprovado anteriormente pelo concedente e Documento 5.	Mês	11	113.449,09	1.247.940,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.247.940,00</b>	

*Handwritten signature*



**DOCUMENTO 5 - COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE
1.0	- Prosseguimento no Assessoramento Técnico no Gerenciamento e Fiscalização da obra de construção do Edifício-Sede do TRF/1ª Região (3ª etapa).	Mês

MATERIAL DE CONSUMO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
Material de expediente	mês	11,0	1.500,00	16.500,00
			TOTAL (A)	16.500,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
				0,00
			TOTAL (B)	0,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
Consultor Especial (01; alocado 100% do tempo no projeto)	mês	11,0	10.746,59	118.212,49
Engenheiro Civil Pleno (02; alocados 100% do tempo no projeto)	mês	11,0	13.075,02	143.825,22
Técnico em Edificações (05; alocados 100% do tempo no projeto)	mês	11,0	15.224,30	167.467,30
Topógrafo (01; alocado 100% do tempo no projeto)	mês	11,0	2.686,65	29.553,15
Secretário (01; alocado 100% do tempo no projeto)	mês	11,0	1.791,10	19.702,10
Encargos sociais sobre a mão de obra	%	88,04	421.500,53	421.500,53
Auxílio alimentação (R\$2.200,00/mês = 10*22*R\$10,00)	mês	11,00	2.860,00	31.460,00
			TOTAL (C)	931.800,00
			BDI SERVIÇOS DE TERCEIROS (D) = 25%*(C)	233.000,00

OBRAS E INSTALAÇÕES	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
				0,00
			TOTAL (E)	0,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO PARCIAL
Veículo Sedan (02)	mês	11,0	5.486,82	60.355,02
Mobiliário para escritório (comp. Notebooks, impressora, etc.)	mês	11,0	571,30	6.284,30
			TOTAL (F)	66.640,00

CUSTOS DIRETOS (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G)	TOTAL (G)	1.247.940,00
--	-----------	--------------

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	0%	TOTAL (H)	0,00
--	----	-----------	------

<b>PREÇO DO SERVIÇO: (I) = (G) + (H)</b>	<b>1.247.940,00</b>
Preço Mensal: (I)/11	113.449,09

OBRA: Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  
LOCAL: Brasília/DF

Fonte: Plano de Trabalho (PTrab) nº 40.142.11.22.04.02.